Afstemning 2 b

Byggebudget - Udskiftning af altaner mod garden, Blok 2 (FH 1-

9 og FG 19-27)

68 altaner 16 udgange
Projektering 118.750 4.872
Forberedende arbejder 10.000 410
Byggeplads 1.376.110 56.456
Altaner 4.476.071 0
18 franske altaner med trape 0 984.000
Ekstra kgreplader 56.250 2.308
Strem til skurvogn 25.000 1.026
Total pris projekt 6.062.181 1.049.071
Byggetilsyn, 7 % 424.353 52.454
Uforudsete udgifter, 10 % 606.218 104.907
Administration, 1,5 % 90.933 15.736
Kommunes sagsbehanding 225.000 9.278
Byggelansrenter, 1 ar 85.500 21.375
Bankomkostninger 4.500 162
Entrepriseforsikring 25.000 1.031
Total lineansagning |7.523.684 |1.254.015 8.777.699
Pris pr. enhed |110.642 78.376




